

Предварительный бюджетный план для ЖК Футурист. Площадь 155 кв.м				
Этап	Срок	Наименование	Диапазон стоимости ОТ/ДО	
Сантехника			1 831 369	3 562 232
1 этап	Апрель	Радиаторы, узлы подключения	678 120	1 053 744
1 этап	Апрель	Полотенцесушители	64 660	77 592
1 этап	Апрель	Инсталляции	123 025	159 520
1 этап	Апрель	Душевые трапы	49 305	76 030
1 этап	Апрель	Смесители, душевые системы	467 981	1 480 900
1 этап	Апрель	Унитазы, биде	156 828	215 800
1 этап	Апрель	Ванна	101 376	161 280
6 этап	Август	Раковины	61 710	194 790
6 этап	Август	Мойки, измельчители	128 364	142 576
Двери			1 436 979	2 420 288
1 этап	Апрель	Межкомнатные двери наружного монтажа	541 800	907 500
1 этап	Апрель	Раздвижные двери	177 150	246 550
6 этап	Август	Душевые ограждения	110 000	270 000
6 этап	Август	Стеклянные перегородки	374 029	486 238
7 этап	Сентябрь	Дверные ручки, мебельные ручки	234 000	510 000
Чистовые отделочные материалы			4 163 914	6 191 871
2 этап	Май	Керамогранит и керамика	1 270 986	2 817 226
3 этап	Июнь	Паркет, ковролин	1 355 586	1 578 639
3 этап	Июнь	Лепнина	377 320	439 745
3 этап	Июнь	Латунные молдинги	192 791	212 070
4 этап	Июль	Объемные панно	272 100	299 310
4 этап	Июль	Краска	391 932	450 722
4 этап	Июль	Декоративные штукатурки	303 200	394 160
Освещение			1 702 280	6 601 654
2 этап	Май	Трековые светильники	304 460	395 798
2 этап	Май	Точечные потолочные светильники	181 080	217 296
6 этап	Август	Декоративные светильники (подвесные, бра)	1 086 740	5 832 560
6 этап	Август	Светодиодные ленты и профили	130 000	156 000
Техника			4 741 874	6 176 080
4 этап	Июль	Бытовая техника	2 584 650	3 101 580
1 этап	Апрель	Кондиционирование	475 000	575 000
1 этап	Апрель	Вентиляция	162 600	486 900
7 этап	Сентябрь	Мультимедиа	348 667	418 400
7 этап	Сентябрь	Электроустановочные изделия, домофоны	782 607	1 074 000
7 этап	Сентябрь	Электрокарнизы	388 350	520 200
Мебель			12 717 586	19 340 198
5 этап	Июль	Заказная корпусная мебель (шкафы, кухни, тумбы)	7 347 274	10 872 655
5 этап	Июль	Декоративные панели	1 744 809	2 256 643
6 этап	Июль	Готовая мебель (тумбы, столы, консоли)	694 380	1 239 617
6 этап	Июль	Готовая мягкая мебель (диваны, кровати, стулья)	1 544 823	3 220 983
5 этап	Июль	Столешницы, фартуки, подоконники	1 386 300	1 750 300
Текстиль (шторы, карнизы, пошив)			1 171 208	1 686 150
7 этап	Сентябрь	Портьеры, шторы	599 666	719 599
7 этап	Сентябрь	Ковры	348 000	698 300
7 этап	Сентябрь	Пледы, наволочки	223 542	268 250
Зеркала, декоративные элементы			976 631	1 076 966
6 этап	Август	Зеркала	693 605	762 966
7 этап	Сентябрь	Картины	163 026	174 000
7 этап	Сентябрь	Декор	120 000	140 000
*Итого общая стоимость всех элементов:			28 741 841	47 055 438
*Итого общая стоимость за кв.м:			185 431	303 583
*Стоимость строительных и монтажных работ не учтена				

График оплат			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
Этап	Сумма от	Сумма до							
1 этап	2 997 845	5 440 816	2 997 845						
2 этап	1 756 526	3 430 320		1 756 526					
3 этап	1 925 697	2 230 453			1 925 697				
4 этап	3 551 882	4 245 772				3 551 882			
5 этап	10 478 383	14 879 598				7 334 868			3 143 515
6 этап	4 823 651	12 305 729					4 823 651		
7 этап	3 207 858	4 522 750						3 207 858	
Итого:	28 741 841	47 055 438							
*5 этап - заказная мебель - разбит на 70% предоплаты и 30% постоплаты									